

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОССОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(МБОУ Россошинская СШ)**

403158, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная 45.  
тел. 8(84442)-9-71-38, e-mail: Ugrpsk115@mail.ru

ИНН 3431004781, КПП 343101001, ОГРН 1023405776350, БИК 041806001,  
л/с 0231Б501301 при расчетном счете Урюпинского райфинотдела  
р/с 40701810718061000109отд. Волгоград г. Волгоград

СОГЛАСОВАНО  
Управляющим советом школы  
Протокол № 1 от 14.02.2024 г.

ПРИНЯТО  
Педагогическим советом  
Протокол № 2 от 14.02.2024 г.



**Комплекс мер («дорожная карта»)  
по созданию и функционированию в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Росошинская средняя школа  
Урюпинского муниципального района Волгоградской области» Центра образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Организационные мероприятия по созданию «Центра «Точка роста». Правовое обеспечение создания и функционирования «Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Зюнина М.В. директор школы	Приказ по школе «О создании на базе МБОУ Россошинская СШ центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году»: 1) создание рабочей группы по проведению первоочередных мероприятий по созданию на базе школы Центра «Точка роста» и для разработки плана работы «Центра «Точка роста» на 2024-2025 учебный год; 2) утверждение Положения о деятельности Центра;	Февраль 2024 г.

			<p>3) назначение руководителя Центра;</p> <p>4) утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию Центра;</p> <p>5) утверждение должностных инструкций сотрудников Центра;</p> <p>6) назначение ответственного за создание на официальном Сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Центр «Точка роста»;</p> <p>- назначение ответственного за размещение и своевременное обновление в специально созданном разделе «Центр «Точка роста» официального Сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о создании и функционировании «Центра «Точка роста»;</p> <p>- назначение ответственных за обеспечение информационного сопровождения создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».</p>			
2.	Создание на официальном Сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Центр «Точка роста»	Никитин А.В. Учитель информатики	Раздел «Центр «Точка роста» на официальном Сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Февраль-март 2024 г.		
3.	Создание проекта дизайна и зонирования образовательного пространства «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности и его согласование с отделом образования, опеки и попечительства администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области	Зюнина М.В., директор школы	Проект дизайна и зонирования в соответствии с типовым проектом дизайна и зонирования образовательного пространства центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», создаваемых в общеобразовательных организациях Волгоградской области в 2024 году	Февраль 2024 г.		
4.	Оформление дефектной ведомости, сметы на проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Зюнина М.В., директор школы	Смета на проведение ремонтных работ	Февраль 2024 г.		
5.	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения Центра «Точка роста»	Зюнина М.В., директор школы	Готовность помещений Центра «Точка Роста»	Март – июль 2024 г.		

6.	Закупка мебели для помещений Центра «Точка роста» за счет средств бюджета Волгоградской области	Зюнина М.В., директор школы	Договора на поставку мебели	Февраль – март 2024 г.
7.	Закупка мебели для помещений Центра «Точка роста» за счет средств бюджета Урюпинского муниципального района	Зюнина М.В., директор школы	Договора на поставку мебели	Март-июнь 2023 г.
8.	Заказ на изготовление и покупка брендированного информационного стенда, настенного фирменного знака, табличек внутри помещений и навигационных табличек	Зюнина М.В., директор школы	Договор на изготовление стенда и табличек. Брендированный информационный стенд Центра «Точка Роста», настенный фирменный знак «Точка роста», таблички внутренние и навигационные при входе в каждое помещение Центра «Точка роста»	Февраль – март 2024 г.
9.	Информационное сопровождение создания и функционирования «Центра «Точка роста» естественно-научной и технической направленности на базе МБОУ Россошинской СШ	Бубнова Л.Н., ответственная за УВР	Информация о создании, функциях, основном содержании и ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Урюпинском районе по созданию на базе МБОУ Россошинской СШ Центра образования «Точка роста» естественно-научной и технической направленности в разделе «Центр «Точка роста» официального Сайта школы, в региональных и муниципальных СМИ, социальных сетях с использованием фотоматериалов	С февраля 2024 года
10.	Зонирования образовательного пространства «Центра «Точка роста» естественно-научной и технической направленности, созданного на базе МБОУ Россошинской СШ	Зюнина М.В., директор школы	Зонирование образовательного пространства «Центра «Точка роста» естественно-научной и технической направленности, созданного на базе МБОУ Россошинской СШ, в соответствии с типовым проектом зонирования образовательного пространства центров образования естественно-научной и технической направленности «Точка роста», создаваемых в общеобразовательных организациях Волгоградской области в 2024 году	Август 2024 г.
11.	Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Зюнина М.В., директор школы	Информация и фотоматериалы образовательного пространства «Центра «Точка роста» естественно-научной и технической направленности, созданного на базе МБОУ Россошинской СШ, по форме, определенной Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25 августа 2024 г.
12.	Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленности из части учебного плана с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Бубнова Л.Н. ответственная за УВР. Исполнители: учителя-предметники (физика, химия, биология)	Рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленности	До 25 августа 2024 г.

13.	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Бубнова Л.Н., ответственная за УВР. Педагоги дополнительного образования	Программы по внеурочной деятельности и дополнительного образования по предметам естественно-научной и технологической направленности	До 25 августа 2024 г.
14.	Повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих деятельность на базе «Центра «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология» обучения по программам ДПО	Бубнова Л.Н., ответственная за УВР. Исполнители: учителя-предметники (физика, химия, биология), педагоги дополнительного образования	Свидетельство о повышении квалификации	До конца 2024 года
15.	Торжественное открытие центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Россошинской СШ	Зюнина М.В., директор школы	Работники школы и официальные лица участвуют в торжественном открытии «Центра «Точка роста»	Сентябрь 2024 года
16.	Начало работы Центров «Точка роста»	Администрация МБОУ Россошинской СШ	Информационное освещение в средствах массовой информации, наличие заполненного раздела о центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	15 сентября 2024 г.
17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Администрация МБОУ Россошинской СШ	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	01 октября 2024 года, далее – ежеквартально
18.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Администрация МБОУ Россошинской СШ	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	В течение 2024 года
19.	Подготовка и передача в ГКУ «Центр развития и сопровождения образования» пакет документов для дальнейшего проведения процедуры передачи в муниципальную собственность закупленного и доставленного оборудования	Отдел образования, опеки и попечительства администрации Урюпинского муниципального района, МБОУ Россошинская СШ	Пакет документов установленного образца; договоры безвозмездного хранения с правом использования оборудования, заключенные ВГАПО с общеобразовательными организациями, в которые было закуплено и доставлено оборудование	30 ноября 2024 года
20.	Осуществление передачи в муниципальную собственность закупленного и доставленного оборудования	Отдел образования, опеки и попечительства	Постановления, распоряжения, приказы	30 ноября 2024 года

		администрации Урюлинского муниципального района, МБОУ Россошинская СШ		
--	--	---	--	--